

**План мероприятий по реализации  
сетевого взаимодействия МОУ «Скребловская средняя школа» и образовательных организаций  
Лужского района**

<b>Мероприятия</b>		<b>Ожидаемые результаты</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1 Подготовительный этап</b>				
<b>1.1.</b>	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами- партнерами, организация обсуждения тем, целей, задач, план реализации	Выбраны школы- партнеры для участия сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание	Сентябрь 2023г	Комитет образования
<b>1.2.</b>	Анализ имеющихся в школах - участницах проекта ресурсов для реализации планов (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.)	Создание карты ресурсов	Октябрь 2023г	Школы – участники сетевого взаимодействия
<b>1.3.</b>	Определение механизмов взаимодействия школы с организациями- партнерами. Определение модели сетевого взаимодействия.	Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие	Октябрь 2023	Школа, сетевые партнёры (Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ «Лидер», ЛГУ им. Пушкина, ГБОУ СПО ЛАПТ), Совет Ветеранов, Д/С №12, центр «Интеллект»
<b>1.4.</b>	Разработка и утверждение Планов о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Положение разработано, внесение изменений	Октябрь 2023	Школа, сетевые партнёры
<b>1.5.</b>	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок	Локальные акты приведены в соответствие	Ноябрь-декабрь 2023, далее – по мере необходимости	Школа

	сетевого взаимодействия			
<b>1.6.</b>	Разработка сетевого проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как механизм реализации образовательных программ и программ внеурочной деятельности»	Проект разработан и одобрен всеми участниками сети	Октябрь- ноябрь 2023	Школа, сетевые партнёры
<b>1.7.</b>	Создание на сайте учреждений - участников раздела «Сетевое взаимодействие», размещение плана	Информация о сетевом взаимодействии размещена на сайтах ОО и сайте методического центра	Ноябрь 2023	Школы, ИМЦ
<b>1.8.</b>	Заключение договоров сетевого взаимодействия между школой и школами-партнерами	Договоры заключены	Октябрь- ноябрь 2023	Школа, сетевые партнёры
<b>2.Основной этап</b>				
<b>2.1</b>	<p>Проведение совместных мероприятий: Контрольные, диагностические работы Семинары РМО Спортивные мероприятия Кружки</p> <p>Мероприятия по профориентации</p> <p>Фестивали, конкурсы (в т.ч. дистанционно)</p> <p>Посещение музеев школы</p> <p>Спорт. школа</p>	<p>Школы города, пографику</p> <p>На базе школ города; Скребловская школа – Точка Роста (кружки)СКЦ «Лидер» (кружок)ЛГУ им. Пушкина, ГАОУ СПО ЛАПТ (по графику), биржа труда</p> <p>Школы города, ДК, СКЦ «Лидер», школа Школы, Совет ветеранов, Д\С №12</p> <p>Спортивные мероприятия (по графику)</p>	<p>В течение учебного года; По графику мероприятий и памятных дат</p>	<p>Школа, сетевые партнёры - Толмачевская. Заклинская, Мшинская СОШ (Точка Роста)(Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ «Лидер»,ЛГУ им. Пушкина, ГБОУ СПОЛАПТ), Совет Ветеранов, Д\С №12</p>

2.2	Участие в совместных акциях и Уроках Точки Роста		В течение года	
2.3	Проведение совместных. в том числе он-лайн) семинаров		По мере необходимости	
2.4.	Участие учащихся в исследовательских проектах, олимпиадах	Центр «Интеллект» (на базе КЦ)	В течение года	
2.5.	Реализация школьного проекта «Из окна школьного автобуса»	На базе школы с привлечением материалов школьного музея Боевой и Трудовой Славы	2-е полугодие	Школы города, района, Совет Ветеранов
2.6.	Конкурс «Живая классика»		Февраль 2024	Школы города, района, Совет Ветеранов
2.7.	Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда		Январь 2024	Школы города, района, Совет Ветеранов
2.8	Мероприятия, посвященные Дню Победы	На базе школы с привлечением материалов школьного музея Боевой и Трудовой Славы, Совета Ветеранов, Поисковых организаций	Апрель, май, июнь 2024г.	Школы города, района, Совет Ветеранов
2.9	Мониторинг посещаемости занятий в сетевой форме		2 раза в год	
2.10	Мониторинг удовлетворенности родителей занятиями в сетевой форме		Апрель-май 2024	
<b>3.Заключительный этап</b>				
3.1	Мониторинг результатов реализации программ и проектов в сетевой форме		Май-июнь 2024	
3.2	Анализ результатов (в форме презентации)		Июнь 2024	
3.3.	Планирование мероприятий на следующий учебный год			