

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	администрация школы	до 1 февраля
2.	Утвердить должностного лица, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	администрация школы	до 30 декабря 2022г.
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	администрация	до 30 декабря 2022г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	администрация	Ежеквартально 2023 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	администрация школы, МКУ «Лужский ЦБУК»	до 01 марта 2023 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация школы МКУ «Лужский ЦБУК»	до 01 мая 2023 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация школы, МКУ «Лужский ЦБУК»	до 20 августа 2023 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация школы, МКУ «Лужский ЦБУК»	до 01 августа 2023 г.
9.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация школа МКУ «Лужский ЦБУК»	до 01 мая 2023 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	комитет образования администрации ЛМР, администрация школы	до 25 августа 2023 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	администрация школы, МКУ «Лужский ИМЦ»	до 01 июля 2023 г
12.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация школы	01 сентября 2023 г.
		комитет образования администрации Лужского МР	
13.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация школы	01 октября 2023г., далее ежеквартально